

СРЕДНИЙ УРОВЕНЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПО НАЦИОНАЛЬНЫМ ПРОЕКТАМ ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 декабря 2020 ГОДА

99%

Код НП	Национальный проект	Средний уровень реализации, %
D	Цифровая экономика Российской Федерации	100%
I	Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы	100%
T	Международная кооперация и экспорт	100%
E	Образование	99,7%
L	Повышение производительности труда и поддержка занятости	99,4%
G	Экология	98,9%
P	Демография	98,6%
A	Культура	98,3%
N	Здравоохранение	98,0%
R	Безопасные и качественные автомобильные дороги	97,6%
F	Жилье и городская среда	97,4%

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ДЕМОГРАФИЯ»

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙ ПРИ РОЖДЕНИИ ДЕТЕЙ»

Куратор



ГОРОБЦОВ

Константин
Михайлович

Краткое описание:

Внедрение механизма финансовой поддержки семей на всех этапах жизнедеятельности семьи, связанных с рождением детей.

Проект реализуется министерством труда и социальной защиты Калужской области совместно с министерством здравоохранения Калужской области.

Ключевые результаты:

По оперативным данным Управления ЗАГС за январь-ноябрь в Калужской области родилось 8 152 ребенка.

Проведено 458 процедур ЭКО (за январь-декабрь 2020 года по данным ФОМС)

Статус по
показателям:

6/4/2
Всего/достигнуто/не достигнуто

Уровень
реализации:

98,7%

Руководитель



КОНОВАЛОВ

Павел
Вячеславович

Финансовое обеспечение (млн. руб.)

Всего: **2 200,69**

в том числе:

- ФБ: **1 241,44**
- ОБ: **959,25**

Расходы по состоянию на 31.12.2020 (млн. руб.)

	План	Касса	%
Всего:	2 200,69	2 156,82	98%

в том числе:

- На прямые выплаты **2200,69** **2 156,82** **98%**

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ДЕМОГРАФИЯ» РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ ЖЕНЩИН – СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ ДО ТРЕХ ЛЕТ»

Куратор



ГОРОБЦОВ
Константин
Михайлович

Краткое описание:

Содействие занятости женщин и создание мест в дошкольных образовательных учреждениях. Проект реализуется министерством труда и социальной защиты Калужской области совместно с министерством образования и науки Калужской области.

Ключевые результаты:

1. Создано 715 дополнительных мест для детей в возрасте до 3 лет в дошкольных образовательных организациях.
2. Приобретено 4 помещения дошкольных образовательных организаций (г. Кондрово Дзержинского района и три детских сада в г. Калуге)
3. Завершается строительство детского сада в г. Обнинске.
4. Прошли переобучение и повышение квалификации 357 женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщины, имеющие детей дошкольного возраста, не состоящие в трудовых отношениях и обратившиеся в органы службы занятости.

Статус по

показателям:

5/5/-

Всего/достигнуто/не достигнуто

Уровень

реализации:

99,4%

Руководитель



КОНОВАЛОВ
Павел
Вячеславович

Финансовое обеспечение (млн. руб.)

Всего:

1 125,38

в том числе:

- ФБ: **471,42**
- ОБ: **653,96**

Расходы по состоянию на 31.12.2020 (млн. руб.)

Всего:

1 125,38

1 099,58

98%

в том числе:

- На прямые выплаты **1 054,45** **1 028,65** **98%**
- На закупки **70,93** **70,93** **100%**

из них:

- ✓ заключено контрактов

70,93 (100%)

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ДЕМОГРАФИЯ» РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ»

Куратор



ГОРОБЦОВ
Константин
Михайлович

Краткое описание:

Создание условий для активного долголетия, качественной жизни граждан пожилого возраста, мотивации к ведению гражданами здорового образа жизни

Ключевые результаты:

799 граждан в возрасте 50-ти лет и старше, а также лица предпенсионного возраста прошли профессиональное обучение и получили дополнительное профессиональное образование.

Статус по
показателям:

5/4/1
Всего/достигнуто/не достигнуто

Уровень
реализации:

98,6%

Руководитель



КОНОВАЛОВ
Павел
Вячеславович

Финансовое обеспечение (млн. руб.)

Всего: **10,89**
в том числе:

- ФБ: **10,46**
- ОБ: **0,43**

Расходы по состоянию на 31.12.2020 (млн. руб.)

	План	Касса	%
Всего:	10,89	10,80	99,2%
в том числе:			
• На прямые выплаты	3,04	2,95	97%
• На закупки	7,85	7,85	100%

из них:

✓ заключено контрактов

7,85 (100%)

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ДЕМОГРАФИЯ» РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «УКРЕПЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ»

Куратор



ГОРОБЦОВ

Константин
Михайлович

Краткое описание:

Мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни.

Ключевые результаты:

1. В 7 муниципальных образованиях внедрены муниципальные программы общественного здоровья (Бабынинский, Думиничский, Жиздринский, Мосальский, Спас-Деменский, Хвостовичский районы; город Людиново и Людиновский район).
2. Изданы печатные материалы в размере 500 тыс. экз. по вопросам здорового образа жизни, включая здоровое питание, по профилактике вредных привычек и факторов риска ХНИЗ и по вакцинопрофилактике.
3. Инициирован проект закона Калужской области «О постепенном ограничении числа точек продажи алкоголя в пределах отдельных территорий» (районов города, городских поселений).

Статус по
показателям:

3/2/1
Всего/достигнуто/не достигнуто

Уровень
реализации:

99,4%

Руководитель



ЦКАЕВ

Алан
Юрьевич

Финансовое обеспечение (млн. руб.)

Всего: **8,34**

в том числе:

- ОБ: **8,34**

Расходы по состоянию на 31.12.2020 (млн. руб.)

	План	Касса	%
Всего:	8,34	8,33	99,9%
в том числе:			
• На закупки	8,34	8,33	99,9%
из них:			
✓ заключено контрактов			8,33 (99,9%)

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ДЕМОГРАФИЯ» РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «СПОРТ – НОРМА ЖИЗНИ»

Куратор



ГОРОБЦОВ
Константин
Михайлович

Краткое описание:

- создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом;
- повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта;
- подготовка спортивного резерва

Ключевые результаты:

1. Завершено строительство спортивного центра с универсальным игровым залом в г. Мосальске,
2. Продолжается строительство спортивного комплекса «Дворец спорта» в г. Калуге,
3. Осуществляется строительство крытого катка с искусственным льдом в г. Кондрово,
4. Начато строительство крытого футбольного манежа на тренировочной площадке «Спутник» в г. Калуге.
5. Осуществляется закупка спортивно-технологического оборудования для создания в муниципальных образованиях Калужской области 5 площадок ГТО (Барятинский район, Ферзиковский район, Людиновский район, Думиничский район, Износковский район) и физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа в г. Тарусе. Ведутся работы по модернизации футбольного поля для спортивной школы в г. Малоярославце.
6. Осуществляется закупка спортивного оборудования для 5 спортивных школ олимпийского резерва (спортивные школы г. Калуги и г. Обнинска), а также закупка спортивного оборудования и инвентаря для совершенствования спортивной подготовки по хоккею.
7. Государственная поддержка оказана 7 спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд РФ (Спортивные школы г. Калуги и г. Кирова).
8. С начала года закуплено 2 автобуса, более 1100 единиц спортивного оборудования, инвентаря и экипировки.

Руководитель



СЕРДЮКОВ
Олег
Эдуардович

Статус по
показателям:

5/4/1
Всего/достигнуто/не достигнуто

Уровень
реализации:

97,1%

Финансовое обеспечение (млн. руб.)

Всего: 2 660,47

в том числе:

- ФБ: 1 963,61
- ОБ: 695,24
- МБ: 1,62

Расходы по состоянию на 31.12.2020 (млн. руб.)

	План	Касса	%
Всего:	2 660,47	2 449,29	92%
в том числе:			
• На субсидии, субвенции на выполнение гос.задания	5,18	5,18	100%
• На закупки	2 655,28	2 444,10	92%
из них			
✓ заключено контрактов		2 614,58 (98%)	

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ» РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ПЕРВИЧНАЯ МЕДИКО-САНИТАРНАЯ ПОМОЩЬ»

Куратор



ГОРОБЦОВ
Константин
Михайлович

Руководитель



ЦКАЕВ
Алан
Юрьевич

Краткое описание:

1. Обеспечение оптимальной доступности медицинских организаций для населения;
2. Оптимизация работы медицинских организаций, оказывающих ПМСП.

Ключевые результаты:

1. В эксплуатацию введены 42 фельдшерско-акушерских пункта.
2. В 21 медицинской организации внедрены «бережливые технологии».
3. Сотрудники, входящие в состав авиационных бригад, прошли обучение и тренировку с пилотами вертолёта и специализированным оборудованием воздушного судна.
4. Заключен гражданско-правовой договор на выполнение авиационных работ в целях оказания медицинской помощи.

Статус по
показателям:

10/6/4
Всего/достигнуто/не достигнуто

Уровень
реализации:

94,2%

Финансовое обеспечение (млн. руб.)

Всего: 184,47

в том числе:

- ФБ: **174,76**
- ОБ: **9,71**

Расходы по состоянию на 31.12.2020 (млн. руб.)

	План	Касса	%
Всего:	184,47	171,96	93%
в том числе:			
• На закупки	184,47	171,96	93%
из них:			
✓ заключено контрактов		181,66 (98%)	

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ» РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «БОРЬБА С СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ»

Куратор



ГОРОБЦОВ
Константин
Михайлович

Краткое описание:

Снижение смертности от болезней системы кровообращения до 450 случаев на 100 тысяч населения к 2024 году.

Ключевые результаты:

Закуплено и поставлено высокотехническое медицинское оборудование для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, а также лекарственные средства.

Статус по показателям:

7/5/2
Всего/достигнуто/не достигнуто

Уровень реализации:

98,8%

Руководитель



ЦКАЕВ
Алан
Юрьевич

Финансовое обеспечение (млн. руб.)

Всего: **152,02**

в том числе:

- ФБ: **145,59**
- ОБ: **6,43**

Расходы по состоянию на 31.12.2020 (млн. руб.)

	План	Касса	%
Всего:	152,02	151,87	99,9%

в том числе:

- | | | | |
|--------------|---------------|---------------|--------------|
| • На закупки | 152,02 | 151,87 | 99,9% |
|--------------|---------------|---------------|--------------|

из них:

- | | |
|------------------------|-----------------------|
| ✓ заключено контрактов | 151,87 (99,9%) |
|------------------------|-----------------------|

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ» РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «БОРЬБА С ОНКОЛОГИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ»

Куратор



ГОРОБЦОВ
Константин
Михайлович

Руководитель



ЦКАЕВ
Алан
Юрьевич

Краткое описание:

Снижение смертности от онкологических заболеваний до 185 случаев к 2024 году.

Ключевые результаты:

Закуплено и поставлено высокотехническое медицинское оборудования для лечения онкологических заболеваний, лекарственных средств.

Статус по показателям:

3 / 3 / -
Всего / достигнуто / не достигнуто

Уровень реализации:

99,4%

Финансовое обеспечение (млн. руб.)

Всего: **1 997,34**

в том числе:

- ФБ: **320,52**
- ОБ: **113,91**
- ТФОМС: **1 562,90**

Расходы по состоянию на 31.12.2020 (млн. руб.)

	План	Касса	%
Всего:	1 997,34	1 953,45	98%
в том числе:			
• На прямые выплаты	407,80	390,10	96%
• На субсидии, субвенции подвед. учреждениям	1 155,10	1 129,01	98%
• На закупки	434,44	434,34	99,98%
из них:			
✓ заключено контрактов		434,34	(99,98%)

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ»

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ДЕТСКОЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ»

Куратор



ГОРОБЦОВ
Константин
Михайлович

Руководитель



ЦКАЕВ
Алан
Юрьевич

Краткое описание:

Снижение младенческой смертности до 3,7 на 1000 родившихся живыми к 2024 году.

Ключевые результаты:

1. Продолжается развитие материально-технической базы детских поликлиник и поликлинических отделений 7 медицинских организаций.
2. Ведется реконструкция ГБУЗ «КОКДБ».

Статус по показателям:

10/10/-
Всего/достигнуто/не достигнуто

Уровень реализации:

99,5%

Финансовое обеспечение (млн. руб.)

Всего: **221,18**
в том числе:

- ФБ: **148,33**
- ОБ: **72,85**

Расходы по состоянию на 31.12.2020 (млн. руб.)

	План	Касса	%
Всего:	221,18	217,46	98%
в том числе:			
• На закупки	221,18	217,46	98%
из них:			
✓ заключено контрактов		220,78 (99,8%)	

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ» РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ КАДРАМИ»

Куратор



ГОРОБЦОВ
Константин
Михайлович

Руководитель



ЦКАЕВ
Алан
Юрьевич

Краткое описание:

Ликвидация кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь.

Ключевые результаты:

1. Реализация основных образовательных программ подготовки специалистов.
2. Денежные выплаты студентам медицинских вузов (ГАПОУ КО "Калужский базовый медицинский колледж"), оплата части процентной ставки по ипотечным кредитам, оплата за аренду жилых помещений.

Статус по показателям:

10/9/1
Всего/достигнуто/не достигнуто

Уровень реализации:

96,7%

Финансовое обеспечение (млн. руб.)

Всего: **247,02**

в том числе:

• ОБ: **247,02**

Расходы по состоянию на 31.12.2020 (млн. руб.)

	План	Касса	%
Всего:	247,02	233,81	95%
в том числе			
• На прямые выплаты	39,02	28,21	72,3%
• На субсидии, субвенции подвед. учреждениям на выполнение гос. задания	208,00	205,60	98,8%

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ» РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЦИФРОВОЙ КОНТУР ЗДРАВООХРАНЕНИЯ»

Куратор



ГОРОБЦОВ
Константин
Михайлович

Краткое описание:

Создания механизмов взаимодействия мед. организаций на основе ЕГИСЗ и внедрения цифровых технологий и платформенных решений до 2024 года, формирующих единый цифровой контур здравоохранения.

Ключевые результаты:

Производится поставка программно-аппаратных средств и компьютерного оборудования для создания автоматизированных рабочих мест медицинских работников.

Статус по
показателям:

39 / 39 / -
Всего / достигнуто / не достигнуто

Уровень
реализации:

99,6%

Руководитель



ЦКАЕВ
Алан
Юрьевич

Финансовое обеспечение (млн. руб.)

Всего: **292,29**

в том числе:

- ФБ: **280,60**
- ОБ: **11,69**

Расходы по состоянию на 31.12.2020 (млн. руб.)

	План	Касса	%
Всего:	292,29	290,59	99,4%

в том числе:

- На закупки **292,29** **290,59** **99,4%**

из них:

- ✓ заключено контрактов **289,1 (98,9%)***

* - Денежные средства перечислены подведомственным организациям. Поставки запланированы на 2020 год. Оплата будет произведена после поставок

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ» РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «РАЗВИТИЕ ЭКСПОРТА МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ»

Куратор



ГОРОБЦОВ
Константин
Михайлович

Краткое описание:

Увеличение объема экспорта мед. услуг до 2,07 тыс. долларов США до 2024.

Ключевые результаты:

Размещены информационные материалы с целью повышения уровня информированности иностранных граждан о медицинских организациях в ГБУЗ КО «Калужская областная клиническая детская больница», ГБУЗ КО "Калужский городской родильный дом», ГБУЗ КО «Калужская областная клиническая больница», ГБУЗ КО «Калужский областной онкологический диспансер», в ИКЦ, в музее истории космонавтики, в администрация СП Ферзиковский район.

Статус по показателям:

2/2/-

Всего/достигнуто/не достигнуто

Уровень реализации:

97,5%

Руководитель



ЦКАЕВ
Алан
Юрьевич

Финансовое обеспечение (млн. руб.)

Всего: **8,02**

в том числе:

• ОБ: **8,02**

Расходы по состоянию на 31.12.2020 (млн. руб.)

	План	Касса	%
Всего:	8,02	7,67	95,6%
в том числе:			
• На закупки	8,02	7,67	95,6%
из них:			
✓ заключено контрактов		7,58 (94,5%)*	

* - Денежные средства перечислены подведомственным организациям. Поставки запланированы на 2020 год. Оплата будет произведена после поставок

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ОБРАЗОВАНИЕ»

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА»

Куратор



ГОРОБЦОВ
Константин
Михайлович

Краткое описание:

Направлен на внедрение на уровнях основного и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс.

Статус по
показателям:

4/4/-
Всего/достигнуто/не достигнуто

Ключевые результаты:

- 1 сентября открыта школа на 1000 мест в г. Балабаново, окончено строительство школы в г. Обнинске на 1000 мест в жилом районе «Заовражье», микрорайон № 1.
- Открыто 42 «Точки роста» в городах и муниципальных организациях сельской местности.

Уровень
реализации:

100%

Финансовое обеспечение (млн. руб.)

Всего: **1 997,27**

в том числе:

- ФБ: **342,86**
- ОБ: **1 654,41**

Расходы по состоянию на 31.12.2020 (млн. руб.)

	План	Касса	%
Всего:	1 997,27	1 997,27	100%
в том числе:			
• На закупки	1 997,27	1 997,27	100%
из них:			
✓ заключено контрактов		1 997,27 (100%)	

в том числе:

- На закупки **1 997,27** **1 997,27** **100%**

из них:

✓ заключено контрактов **1 997,27 (100%)**

Руководитель



АНИКЕЕВ
Александр
Сергеевич

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ОБРАЗОВАНИЕ» РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «УСПЕХ КАЖДОГО РЕБЕНКА»

Куратор



ГОРОБЦОВ
Константин
Михайлович

Краткое описание:

Направлен на достижение цели национального проекта по воспитанию гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально - культурных традиций.

Ключевые результаты:

1. Завершены работы по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом (ремонт 5 школьных спортивных залов в Баяринском, Думиничском, Дзержинском, Козельском и Мещовском районах)
2. Капитальный ремонт здания для создания детского технопарка «Кванториум» в г. Обнинск.
3. Создание детского технопарка «Кванториум» (г. Обнинск) – закупка оборудования.
4. Создание мобильного технопарка «Кванториум» (г. Калуга) – закупка передвижного мобильного комплекса на базе автомобиля.
5. Создание 15030 мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей.

Статус по
показателям:

5/5/-
Всего/достигнуто/не достигнуто

Уровень
реализации:

100%

Руководитель



АНИКЕЕВ
Александр
Сергеевич

Финансовое обеспечение (млн. руб.)

Всего: 236,41

в том числе:

- ФБ: **187,05**
- ОБ: **49,36**

Расходы по состоянию на 31.12.2020 (млн. руб.)

	План	Касса	%
Всего:	236,41	236,15	99,9%

в том числе:

• На закупки	236,41	236,15	99,9%
--------------	---------------	---------------	--------------

из них:

✓ заключено контрактов	236,15 (99,9%)
------------------------	-----------------------

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ОБРАЗОВАНИЕ»

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙ, ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ»

Куратор



ГОРОБЦОВ
Константин
Михайлович

Краткое описание:

Направлен на оказание комплексной психолого-педагогической и информационно-просветительской поддержки родителям, создание условий для раннего развития детей в возрасте до трех лет, реализацию программ психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в семье.

Ключевые результаты:

Оказано более 21000 услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей.

Статус по показателям:

2/2/-

Всего/достигнуто/не достигнуто

Уровень реализации:

100%

Руководитель



АНИКЕЕВ
Александр
Сергеевич

Финансовое обеспечение (млн. руб.)

Всего:	8,48
в том числе:	
• ФБ:	6,79
• ОБ:	0,28
• Внб:	1,41

Расходы по состоянию на 31.12.2020 (млн. руб.)

	План	Касса	%
Всего:	8,48	8,48	100%
в том числе:			
• На прямые выплаты	6,78	6,78	100%
• На закупки	1,70	1,70	100%

из них:

✓ заключено контрактов

1,70 (100%)

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ОБРАЗОВАНИЕ»

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЦИФРОВАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА»

Куратор



ГОРОБЦОВ

Константин
Михайлович

Руководитель



АНИКЕЕВ

Александр
Сергеевич

Краткое описание:

Создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней.

Ключевые результаты:

1. Создание центров цифрового образования детей - IT-лицей в г. Калуге на базе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 13» города Калуги.
2. С 1 сентября 2020 года в 31 общеобразовательной и профессиональной организации Калужской области открылись учебные классы с обновленной материально-технической базой для внедрения целевой модели цифровой образовательной среды
3. Обеспечение образовательных организаций Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/с в городах и не менее 50 Мб/с для сельской местности.

Статус по
показателям:

6 / 6 / -
Всего/достигнуто/не достигнуто

Уровень
реализации:

100%

Финансовое обеспечение (млн. руб.)

Всего: **83,62**

в том числе:

- ФБ: **79,97**
- ОБ: **3,52**
- МБ: **0,13**

Расходы по состоянию на 31.12.2020 (млн. руб.)

	План	Касса	%
Всего:	83,62	83,62	100%

в том числе:

- На закупки **83,62** **83,62** **100%**

из них:

- ✓ заключено контрактов **83,62 (100%)**

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ОБРАЗОВАНИЕ» РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «УЧИТЕЛЬ БУДУЩЕГО»

Куратор



ГОРОБЦОВ

Константин
Михайлович

Руководитель



АНИКЕЕВ

Александр
Сергеевич

Краткое описание:

Внедрение национальной системы профессионального роста педагогических работников, охватывающей не менее 50% учителей общеобразовательных организаций

Ключевые результаты:

6127 человек прошли обучение на курсах повышения квалификации в ГАОУ ДПО «Калужский государственный институт развития образования» (КГИРО)

Статус по
показателям:

3/3/-

Всего/достигнуто/не достигнуто

Уровень
реализации:

100%

**ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЕКТА
НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО**

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ОБРАЗОВАНИЕ»

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ»

Куратор



ГОРОБЦОВ

Константин
Михайлович

Руководитель



АНИКЕЕВ

Александр
Сергеевич

Краткое описание:

Модернизация профессионального образования, в т.ч. посредством внедрения адаптивных, практико-ориентированных и гибких образовательных программ в 100% профессиональных образовательных организациях

Ключевые результаты:

1. Создание 5 мастерских в ГБПОУ КО «Калужский техникум электронных приборов», оснащенных современной материально - технической базой по компетенции «Электроника».
2. Преподаватели (мастера производственного обучения) прошли повышение квалификации по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия, из них 2 сертифицированы в качестве экспертов Ворлдскиллс.
3. 38% обучающихся профессиональных образовательных организаций вовлечены в различные формы наставничества.

Статус по
показателям:

4/4/-
Всего/достигнуто/не достигнуто

Уровень
реализации:

100%

Финансовое обеспечение (млн. руб.)

Всего: **77,15**

в том числе:

- ФБ: **37,05**
- ОБ: **40,10**

Расходы по состоянию на 31.12.2020 (млн. руб.)

	План	Касса (ВБ)	%
Всего:	77,15	77,08	99,9%
в том числе:			
• На закупки	77,15	77,08	99,9%
из них:			
✓ заключено контрактов			77,08 (99,9%)

в том числе:

- На закупки **77,15** **77,08** **99,9%**

из них:

✓ заключено контрактов

77,08 (99,9%)

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ОБРАЗОВАНИЕ» РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ КАЖДОГО»

Куратор



ГОРОБЦОВ

Константин
Михайлович

Руководитель



АНИКЕЕВ

Александр
Сергеевич

Краткое описание:

Создание условий для непрерывного обновления гражданами профессиональных знаний и приобретения ими новых профессиональных навыков, повышение доступности и вариативности программ обучения

Ключевые результаты:

3249 человек прошли обучение по программам дополнительного образования и профессионального обучения
Создание интегрированной платформы непрерывного образования запланировано на 2021 год

Статус по
показателям:

2/2/-

Всего/достигнуто/не достигнуто

Уровень
реализации:

100%

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЕКТА
НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ОБРАЗОВАНИЕ»

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ»

Куратор



ГОРОБЦОВ
Константин
Михайлович

Краткое описание:

Создание условий для поддержки общественных инициатив и проектов, в т. ч. в сфере добровольчества

Ключевые результаты:

1. Создано 5 центров поддержки добровольчества (волонтерства);
2. Обучено 174 координаторов добровольцев (волонтеров);
3. Проведена информационная и рекламная кампании, направленные на популяризацию добровольчества (волонтерства);
4. Разработаны и проведены 10 образовательных программ Форума молодых деятелей культуры и искусства "Таврида".
5. Реализован комплекс проектов и мероприятий для студенческой молодежи, направленный на формирование и развитие способностей, личностных компетенций для самореализации и профессионального развития.
6. Проведен конкурс «Формула добра».
7. Проведен конкурс по поддержке добровольческих (волонтерских) проектов. Оказана поддержка добровольческих (волонтерских) инициатив.

Статус по показателям:

4/4/-
Всего/достигнуто/не достигнуто

Уровень реализации:

97,9%

Руководитель



АНИКЕЕВ
Александр
Сергеевич

Финансовое обеспечение (млн. руб.)

Всего: **2,20**

в том числе:

• ОБ: **2,20**

Расходы по состоянию на 31.12.2020 (млн. руб.)

	План	Касса	%
Всего:	2,20	2,13	97%
в том числе:			
• На прямые выплаты	1,00	1,00	100%
• На закупки	1,20	1,13	94%

из них:

✓ заключено контрактов

1,13 (94%)

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «КУЛЬТУРА» РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «КУЛЬТУРНАЯ СРЕДА»

Куратор



ГОРОБЦОВ
Константин
Михайлович

Руководитель



ЛЫЧКИНА
Татьяна
Алексеевна

Краткое описание:

- Реконструкция:
 - Калужского театра юного зрителя,
 - Дома народного творчества и кино «Центральный»;
- Приобретение передвижных многофункциональных культурных центров (автоклубов) для обслуживания сельского населения;
- Строительство и реконструкция КДУ в сельской местности.

Ключевые результаты:

- Приобретены 8 автоклубов для обслуживания сельского населения;
- Завершены капитальные ремонты и проведены торжественные открытия в 11 культурно-досуговых учреждениях в сельской местности;
- Продолжается строительство Центра культурного развития в п.Ферзиково.
- Созданы 2 модельные муниципальные библиотеки.

Статус по
показателям:

2/2/-
Всего/достигнуто/не достигнуто

Уровень
реализации:

94,8%

Финансовое обеспечение (млн. руб.)

Всего: 167,39

в том числе:

- ФБ: **92,09**
- ОБ: **67,99**
- МБ: **7,31**

Расходы по состоянию на 31.12.2020 (млн. руб.)

	План	Касса	%
Всего:	167,39	133,49	80%

в том числе:

- На закупки **167,39** **133,49** **80%**

из них:

- ✓ заключено контрактов **166,46 (99%)**

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «КУЛЬТУРА» РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ТВОРЧЕСКИЕ ЛЮДИ»

Куратор



ГОРОБЦОВ
Константин
Михайлович

Краткое описание:

1. Повышение квалификации специалистов сферы культуры;
2. Грантовая поддержка любительских творческих коллективов;
3. Волонтёры культуры.

Ключевые результаты:

1. На базе федеральных Центров непрерывного образования в 2020 году повышение квалификации получили 210 человек из числа творческих и управленческих кадров сферы культуры Калужской области;
2. В программу «Волонтеры культуры» вовлечены в программу 250 волонтеров;
3. В 2020 году в федеральном конкурсе на грантовую поддержку приняли участие 4 коллектива от Калужской области.

Статус по
показателям:

3/3/-

Всего/достигнуто/не достигнуто

Уровень
реализации:

100%

Руководитель



ОКСЮТА
Анастасия
Викторовна

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЕКТА
НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «КУЛЬТУРА» РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЦИФРОВАЯ КУЛЬТУРА»

Куратор



ГОРОБЦОВ
Константин
Михайлович

Краткое описание:

1. Создание виртуальных концертных залов;
2. Цифровые гиды.

Ключевые результаты:

Создан 1 виртуальный концертный зал в Мосальском районе.

Статус по
показателям:

1/1/-
Всего/достигнуто/не достигнуто

Уровень
реализации:

100%

Руководитель



ОКСЮТА
Анастасия
Викторовна

Финансовое обеспечение (млн. руб.)

Всего: **1,00**

в том числе:

- ФБ: **1,00**

Расходы по состоянию на 31.12.2020 (млн. руб.)

	План	Касса	%
Всего:	1,00	1,00	100%
в том числе:			
• На закупки	1,00	1,00	100%
из них:			
✓ заключено контрактов			1,00 (100%)

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА»

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЖИЛЬЕ»

Куратор



ИВАНОВА

Ольга
Владимировна

Руководитель



ЛЕЖНИН

Вячеслав
Вячеславович

Краткое описание:

Развитие жилищного строительства, увеличение объемов введенного жилья

Ключевые результаты:

1. Строительство и реконструкция автомобильных дорог в г. Калуге и г. Обнинске;
2. Строительство очистных сооружений в г. Обнинске;
3. Строительство детского сада в г. Калуге.

Статус по показателям:

2/0/2
Всего/достигнуто/не достигнуто

Уровень реализации:

92,2%

Финансовое обеспечение (млн. руб.)

Всего: **1 042,58**

в том числе:

- ФБ: **1 000,87**
- ОБ: **31,28**
- МБ: **10,43**

Расходы по состоянию на 31.12.2020 (млн. руб.)

	План	Касса	%
Всего:	1 042,58	1 037,74	99,5%

в том числе:

- На закупки **1 042,58** **1 037,74** **99,5%**

из них:

✓ заключено контрактов **1 042,58 (100%)**

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА»

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ»

Куратор



ИВАНОВА

Ольга
Владимировна

Руководитель



ЛЕЖНИН

Вячеслав
Вячеславович

Краткое описание:

- Повышение комфортности городской среды,
- Сокращение количества городов с неблагоприятной средой в 2 раза

Ключевые результаты:

1. Завершены работы по благоустройству 252 территорий, из них: 139 дворовых территорий и 113 общественных территорий.
2. Пять городов: Сухиничи, Кондрово, Боровск (реализация проектов 2020-2021 годы), Жуков и Сосенский (реализация проектов 2021 год), стали победителями Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в 2020 году.
3. Работы по реализации проекта в г. Кондрово завершены в полном объеме.
4. Завершена реализация проекта - победителя Всероссийского конкурса 2019 года «Городской парк на р. Турая» в г. Мещовске.

Статус по
показателям:

8/8/-
Всего/достигнуто/не достигнуто

Уровень
реализации:

100%

Финансовое обеспечение (млн. руб.)

Всего: **597,23**

в том числе:

- ФБ: **443,74**
- ОБ: **140,31**
- МБ: **13,18**

Расходы по состоянию на 31.12.2020 (млн. руб.)

	План	Касса	%
Всего:	597,23	597,23	100%
в том числе:			
• На закупки	597,23	597,23	100%
из них:			
✓ заключено контрактов		597,23 (100%)	

в том числе:

- На закупки **597,23** **597,23** **100%**

из них:

✓ заключено контрактов

597,23 (100%)

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА» РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО СОКРАЩЕНИЯ НЕПРИГОДНОГО ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА»

Куратор



ИВАНОВА

Ольга
Владимировна

Руководитель



ЛЕЖНИН

Вячеслав
Вячеславович

Краткое описание:

Расселение аварийного
жилищного фонда

Ключевые результаты:

В 2020 году переселено 675 человек с аварийной площади 10,33 тыс. кв. метра

Статус по
показателям:

2/2/-
Всего/достигнуто/не достигнуто

Уровень
реализации:

100%

Финансовое обеспечение (млн. руб.)

Всего: **699,79**

в том числе:

- ФБ: **347,90**
- ОБ: **344,89**
- МБ: **7,00**

Расходы по состоянию на 31.12.2020 (млн. руб.)

	План	Касса	%
Всего:	699,79	699,79	100%

в том числе:

- На закупки **699,79** **699,79** **100%**

из них:

✓ заключено контрактов **699,79 (100%)**

Куратор



ИВАНОВА

Ольга
Владимировна

Руководитель



ГОЛУБЕВ

Михаил
Леонидович

Краткое описание:

Приведение в нормативное состояние дорожной сети, снижение количества мест концентрации ДТП

Ключевые результаты:

1. Завершен ремонт 231 км автомобильных дорог регионального и местного значения, при плановом значении - 151 км.
2. Завершены работы по строительству и реконструкции 9 км дорог. Работы по устройству верхнего слоя асфальтобетонного покрытия на объектах 2020 года выполнены в полном объеме, 100% от запланированного.

Статус по показателям:

12/10/2

Всего/достигнуто/не достигнуто

Уровень реализации:

94,9%

Финансовое обеспечение (млн. руб.)

Всего: **7 515,00**

в том числе:

- ФБ: **4 394,45**
- ОБ: **3 082,24**
- МБ: **38,31**

Расходы по состоянию на 31.12.2020 (млн. руб.)

	План	Касса	%
Всего:	7 515,00	7 488,30	99,6%

в том числе:

- На закупки **7 515,00** **7 488,30** **99,6%**

из них:

✓ заключено контрактов **7 497,68 (99,8%)**

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «БЕЗОПАСНЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ» РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ОБЩЕСИСТЕМНЫЕ МЕРЫ РАЗВИТИЯ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА»

Куратор



ИВАНОВА

Ольга
Владимировна

Руководитель



ГОЛУБЕВ

Михаил
Леонидович

Краткое описание:

Внедрение новых цифровых технологий организации дорожного движения и контроля за соблюдением ПДД

Ключевые результаты:

1. Завершены работы по устройству двух автоматических пунктов весового и габаритного контроля транспортных средств на автомобильной дороге регионального значения Калуга-Ферзиково-Таруса-Серпухов в Ферзиковском и Тарусском районах.
2. Приобретены и введены в эксплуатацию 12 стационарных (при плановом значении 5) и 3 мобильных (на базе автомобиля) комплекса фото-видеофиксации нарушений правил дорожного движения.

Статус по показателям:

8/8/-
Всего/достигнуто/не достигнуто

Уровень реализации:

100%

Финансовое обеспечение (млн. руб.)

Всего: **201,82**
в том числе:
• ОБ: **201,82**

Расходы по состоянию на 31.12.2020 (млн. руб.)

	План	Касса	%
Всего:	201,82	200,76	99,5%
в том числе:			
• На закупки	201,82	200,76	99,5%

из них:

✓ заключено контрактов

201,82 (100%)

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «БЕЗОПАСНЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ»

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ»

Куратор



ИВАНОВА

Ольга
Владимировна

Краткое описание:

Создание условий для повышения безопасности участников дорожного движения

Ключевые результаты:

Оборудовано искусственным освещением 29,5 км дорог, установлено 4,4 км барьерных и пешеходных ограждений, нанесена горизонтальная дорожная разметка на 1686 км автодорог, установлены дорожные знаки. Приобретено пять аварийно-спасательных машин, необходимых для деятельности постов по реагированию на дорожно-транспортные происшествия.

Статус по показателям:

1/-/1
Всего/достигнуто/не достигнуто

Уровень реализации:

97,9%

Руководитель



ГОЛУБЕВ

Михаил
Леонидович

Финансовое обеспечение (млн. руб.)

Всего: **261,26**

в том числе:

• ОБ: **261,26**

Расходы по состоянию на 31.12.2020 (млн. руб.)

	План	Касса	%
Всего:	261,26	259,17	99,2%

в том числе:

• На закупки	261,26	259,17	99,2%
--------------	---------------	---------------	--------------

из них:

✓ заключено контрактов

261,20 (99,98%)

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЭКОЛОГИЯ» РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЧИСТАЯ СТРАНА»

Куратор



ИВАНОВА

Ольга
Владимировна

Краткое описание:

Ликвидация в Калужской области к 2024 году всех выявленных на 1 января 2018 несанкционированных свалок в границах городов

Ключевые результаты:

Строительная готовность объекта «Рекультивация полигона ТБО г. Калуга с отводом ручья с территории полигона ТБО» 40,6%. В настоящее время завершаются работы по отводу ручья с территории полигона. Ведется второй этап технической рекультивации объекта.

Статус по
показателям:

3/3/-
Всего/достигнуто/не достигнуто

Уровень
реализации:

100%

Финансовое обеспечение (млн. руб.)

Всего: **365,32**

в том числе:

- ФБ: **234,34**
- ОБ: **105,28**
- МБ: **25,70**



ЛЕЖНИН

Вячеслав
Вячеславович

Расходы по состоянию на 31.12.2020 (млн. руб.)

	План	Касса	%
Всего:	365,32	365,32	100%

в том числе:

- На закупки **365,32** **365,32** **100%**

из них:

✓ заключено контрактов

365,32 (100%)

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЭКОЛОГИЯ» РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «КОМПЛЕКСНАЯ СИСТЕМА ОБРАЩЕНИЯ С ТВЕРДЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ»

Куратор



ИВАНОВА

Ольга
Владимировна

Краткое описание:

Эффективное
обращение с отходами
производства и
потребления

Ключевые результаты:

Заключено дополнительное соглашение о реализации регионального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Калужской области», результатом предоставления субсидии по которому является обеспечение деятельности по оказанию коммунального услуги населению по обращению с твердыми коммунальными отходами; доля населения, охваченного услугой по обращению с твердыми коммунальными отходами составляет 90%.

По состоянию на 31.12.2020 введено в промышленную эксплуатацию мощностей по утилизации отходов и фракций после обработки ТКО - 60 тыс. тонн, мощностей по обработке -1млн. тонн («ЭкоТехноПарк Калуга», Износковский район).

Статус по
показателям:

5/5/-

Всего/достигнуто/не достигнуто

Уровень
реализации:

100%

Руководитель



ЛЕЖНИН

Вячеслав
Вячеславович

Финансовое обеспечение (млн. руб.)

Всего: **93,00**

в том числе:

• ФБ **93,00**

Расходы по состоянию на 31.12.2020 (млн. руб.)

	План	Касса	%
Всего:	93,00	93,00	100%

в том числе:

• На выплаты	93,00	93,00	100%
--------------	--------------	--------------	-------------

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЭКОЛОГИЯ» РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЧИСТЫЙ ВОЗДУХ»

Куратор



ИВАНОВА

Ольга
Владимировна

Руководитель



АРТАМОНОВА

Наталья
Олеговна

Краткое описание:

Работа по профилактике загрязнения воздуха в Калужской области

Ключевые результаты:

Обеспечено функционирование территориальной системы наблюдения за состоянием окружающей среды на территории Калужской области. Проведено более 400 тыс. наблюдений по 7 компонентам на каждой из 17 точек мониторинга на базе автоматических малогабаритных станций контроля загрязнения атмосферного воздуха, расположенных в 6 муниципальных образованиях.

Статус по показателям:

1/1/-
Всего/достигнуто/не достигнуто

Уровень реализации:

100%

Финансовое обеспечение (млн. руб.)

Всего: **13,56**

в том числе:

• ОБ: **13,56**

Расходы по состоянию на 31.12.2020 (млн. руб.)

	План	Касса	%
Всего:	13,56	13,56	100%
в том числе:			
• На закупки	13,56	13,56	100%
из них:			
✓ заключено контрактов			13,56 (100%)

Проект в Калужской области реализуется инициативно вне федерального проекта

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЭКОЛОГИЯ» РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЧИСТАЯ ВОДА»

Куратор



ИВАНОВА

Ольга
Владимировна

Руководитель



ЛЕЖНИН

Вячеслав
Вячеславович

Краткое описание:

Повышение качества питьевой воды для населения

Ключевые результаты:

В целях выполнения показателей федерального проекта «Чистая вода» государственным предприятием ГП «Калугаоблводоканал» в рамках производственной программы реализованы мероприятия по установке 54 блочно-модульных станций очистки питьевой воды в населенных пунктах Калужской области

Статус по
показателям:

3/3/-

Всего/достигнуто/не достигнуто

Уровень
реализации:

100%

Финансовое обеспечение (млн. руб.)

Всего: **16,20**

в том числе:

- ФБ: -
- ОБ: -
- Внб: **16,20**

Расходы по состоянию на 31.12.2020 (млн. руб.)

	План	Касса	%
Всего:	16,20	16,20	100%
в том числе:			
• На закупки	16,20	16,20	100%
из них:			
✓ заключено контрактов		16,20 (100%)	

в том числе:

- На закупки **16,20** **16,20** **100%**

из них:

✓ заключено контрактов

16,20 (100%)

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЭКОЛОГИЯ» РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «СОХРАНЕНИЕ УНИКАЛЬНЫХ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ»

Куратор



ИВАНОВА

Ольга
Владимировна

Руководитель



ЖИПА

Владимир
Иванович

Краткое описание:

Сохранение водных экосистем Калужской области и восстановление природных комплексов водных объектов

Ключевые результаты:

Выполнены работы по расчистке русла реки Жиздра в г. Жиздра и по экологической реабилитации Людиновского водохранилища в г. Людиново. Получено положительное заключение АУ «Калугаоблгосэкспертиза» на проект по расчистке Яченского водохранилища в г. Калуге.

Статус по
показателям:

3/3/-

Всего/достигнуто/не достигнуто

Уровень
реализации:

100%

Финансовое обеспечение (млн. руб.)

Всего:

166,79

в том числе:

- ФБ: **131,48**
- ОБ: **35,31**

Расходы по состоянию на 31.12.2020 (млн. руб.)

Всего:

План
166,79

Касса
166,79

%
100%

в том числе:

- На закупки **166,79** **166,79** **100%**

из них:

✓ заключено контрактов

166,79 (100%)

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЭКОЛОГИЯ» РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «СОХРАНЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКОГО РАЗНООБРАЗИЯ И РАЗВИТИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ТУРИЗМА»

Куратор



ИВАНОВА

Ольга
Владимировна

Краткое описание:

Развитие особо охраняемых природных территорий Калужской области

Ключевые результаты:

Создано семь новых особо охраняемых природных территорий регионального значения.
Национальным парком «Угра» завершены работы по созданию объектов инфраструктуры: эколого-просветительского центра «Угра-Фронт», водного маршрут «Оптино - Ильинское», экотропы «Отрада - озеро Боровое».

Статус по
показателям:

3 / 3 / -
Всего / достигнуто / не достигнуто

Уровень
реализации:

100%

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЕКТА
НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО

**Проект в Калужской области реализуется инициативно вне
федерального проекта**

Руководитель



АРТАМОНОВА

Наталья
Олеговна

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЭКОЛОГИЯ» РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «СОХРАНЕНИЕ ЛЕСОВ»

Куратор



ИВАНОВА

Ольга
Владимировна

Краткое описание:

Обеспечение баланса выбытия и воспроизводства лесов

Ключевые результаты:

Закуплена и поставлена лесохозяйственная и лесопожарная техника

Статус по
показателям:

6/5/1
Всего/достигнуто/не достигнуто

Уровень
реализации:

92,3%

Финансовое обеспечение (млн. руб.)

Всего: **147,29**

в том числе:

- ФБ **38,90**
- ВНБ **108,39**

Расходы по состоянию на 31.12.2020 (млн. руб.)

	План	Касса	%
Всего:	147,29	147,29	100%
в том числе:			
• На выплаты	108,39	108,39	100%
• На субсидии	21,03	21,03	100%
• На закупки	17,87	17,87	100%
из них:			
✓ заключено контрактов		17,87 (100%)	

Руководитель



КОБОЗЕВ

Николай
Васильевич

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА» РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «СИСТЕМНЫЕ МЕРЫ ПО ПОВЫШЕНИЮ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА»

Куратор



ПОПОВ
Владимир
Игоревич

Краткое описание:

- программа «Лидеры производительности», акселератор экспортного роста;
- субсидии фонда развития промышленности предприятиям-участникам проекта

Ключевые результаты:

К участию в проекте привлечены 50 предприятий Калужской области.

Статус по
показателям:

2/2/-
Всего/достигнуто/не достигнуто

Уровень
реализации:

100%

Руководитель



КОРОЛЕВА
Анна
Борисовна

Финансовое обеспечение (млн. руб.)

Всего: **50,0**
в том числе:

- ОБ: **50,0**

Расходы по состоянию на 31.12.2020 (млн. руб.)

	План	Касса	%
Всего:	50,00	50,00	100%
в том числе:			
• На субсидии, субвенции подвед. учреждениям на выполнение гос. задания	50,00	50,00	100%

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА» РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «АДРЕСНАЯ ПОДДЕРЖКА ПОВЫШЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ»

Куратор



ПОПОВ
Владимир
Игоревич

Руководитель



КОРОЛЕВА
Анна
Борисовна

Краткое описание:

Внедрение методик бережливого производства

Ключевые результаты:

К участию в проекте привлечены 54 предприятия Калужской области. На предприятиях созданы 20 эталонных участков (потоков – образцов) для масштабирования на все производство. Обучены технологиям «бережливого производства» 794 человек. На базе Калужского Государственного Университета в Августе открыта «фабрика процессов» для практического обучения технологиям «бережливого производства»

Статус по показателям:

7/7/-
Всего/достигнуто/не достигнуто

Уровень реализации:

100%

Финансовое обеспечение (млн. руб.)

Всего: 29,68

в том числе:

• ФБ: **29,68**

Расходы по состоянию на 31.12.2020 (млн. руб.)

	План	Касса	%
Всего:	29,68	29,68	100%
в том числе:			
• На субсидии, субвенции подвед. учреждениям на выполнение гос. задания	8,44	8,44	100%
• На закупки	21,24	21,24	100%

из них

✓ заключено контрактов

21,24 (100%)

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА» РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ПОДДЕРЖКА ЗАНЯТОСТИ»

Куратор



ГОРОБЦОВ
Константин
Михайлович

Краткое описание:

Реконструкция и модернизация центров занятости; обучение работников предприятий-участников проекта

Ключевые результаты:

Продолжается реализация мероприятий по модернизации службы занятости на базе ГКУ КО «Центр занятости населения Боровского района»

Статус по
показателям:

5/5/-
Всего/достигнуто/не достигнуто

Уровень
реализации:

98,1%

Финансовое обеспечение (млн. руб.)

Всего: 7,43

в том числе:

- ФБ: **7,13**
- ОБ: **0,30**

Расходы по состоянию на 31.12.2020 (млн. руб.)

	План	Касса	%
Всего:	7,43	7,19	97%
в том числе:			
• На прямые выплаты	2,34	2,32	99%
• На закупки	5,09	4,87	96%

из них:

- ✓ заключено контрактов

4,87 (96%)

Руководитель



КОНОВАЛОВ
Павел
Вячеславович

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО И ПОДДЕРЖКА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ» РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «УСЛОВИЯ ДЛЯ БИЗНЕСА»

Куратор



ПОПОВ

Владимир
Игоревич

Руководитель



КОРОЛЕВА

Анна
Борисовна

Краткое описание:

Создание благоприятных условий для развития предпринимательства

Ключевые результаты:

Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, с учетом введения налогового режима для самозанятых – 17 700 человек

Статус по
показателям:

1/1/-
Всего/достигнуто/не достигнуто

Уровень
реализации:

100%

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЕКТА
НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО И ПОДДЕРЖКА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ»

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА МСП»

Куратор



ПОПОВ
Владимир
Игоревич

Руководитель



КОРОЛЕВА
Анна
Борисовна

Краткое описание:

Фин.поддержка МСП путём предоставления микрозаймов и поручительств ГФПП КО

Ключевые результаты:

В рамках обеспечения объема финансовой поддержки субъектам МСП выдано 286 микрозаймов.

Статус по

показателям:

2/2/-

Всего/достигнуто/не достигнуто

Уровень

реализации:

100%

Финансовое обеспечение (млн. руб.)

Всего:

206,09

в том числе:

- ФБ: **197,85**
- ОБ: **8,24**

Расходы по состоянию на 31.12.2020 (млн. руб.)

Всего:

План
206,09

Касса
206,09

%
100%

в том числе:

- На прямые выплаты **206,09** **206,09** **100%**

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО И ПОДДЕРЖКА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ»

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «АКСЕЛЕРАЦИЯ»

Куратор



ПОПОВ
Владимир
Игоревич

Руководитель



КОРОЛЕВА
Анна
Борисовна

Краткое описание:

Развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства

Ключевые результаты:

Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке центров (агентств) координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов МСП - 139 ед.

Статус по показателям:

3/3/-
Всего/достигнуто/не достигнуто

Уровень реализации:

100%

Финансовое обеспечение (млн. руб.)

Всего:

129,17

в том числе:

- ФБ: **124,00**
- ОБ: **5,17**

Расходы по состоянию на 31.12.2020 (млн. руб.)

	План	Касса	%
Всего:	129,17	129,17	100%
в том числе:			
• На прямые выплаты	29,05	29,05	100%
• На субсидии, субвенции подвед. учреждениям на выполнение гос. задания	5,06	5,06	100%
• На закупки	95,05	95,05	100%
из них:			
✓ заключено контрактов		95,05 (100%)	

в том числе:

- | | | | |
|---|--------------|--------------|-------------|
| • На прямые выплаты | 29,05 | 29,05 | 100% |
| • На субсидии, субвенции подвед. учреждениям на выполнение гос. задания | 5,06 | 5,06 | 100% |
| • На закупки | 95,05 | 95,05 | 100% |

из них:

✓ заключено контрактов 95,05 (100%)

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО И ПОДДЕРЖКА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ» РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «СОЗДАНИЕ СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖКИ ФЕРМЕРОВ И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КООПЕРАЦИЙ»

Куратор



ПОПОВ
Владимир
Игоревич

Краткое описание:

Грантовая поддержка фермерских хозяйств

Ключевые результаты:

Количество вовлеченных в субъекты МСП, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств государственной поддержки составляет 255 человек.

Статус по показателям:

4/4/-
Всего/достигнуто/не достигнуто

Уровень реализации:

100%

Руководитель



ГРОМОВ
Леонид
Сергеевич

Финансовое обеспечение (млн. руб.)

Всего: **50,49**

в том числе:

- ФБ: **48,47**
- ОБ: **2,02**

Расходы по состоянию на 31.12.2020 (млн. руб.)

	План	Касса	%
Всего:	50,49	50,49	100%

в том числе:

- На прямые выплаты **50,49** **50,49** **100%**

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО И ПОДДЕРЖКА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ» РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»

Куратор



ПОПОВ
Владимир
Игоревич

Краткое описание:

Активное информирование и обучение населения основам предпринимательства

Ключевые результаты:

Основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности обучено 1967 чел

Статус по
показателям:

4/4/-
Всего/достигнуто/не достигнуто

Уровень
реализации:

100%

Финансовое обеспечение (млн. руб.)

Всего: **9,72**

в том числе:

- ФБ: **9,33**
- ОБ: **0,39**

Расходы по состоянию на 31.12.2020 (млн. руб.)

	План	Касса	%
Всего:	9,72	9,72	100%

в том числе:

- На закупки **9,72** **9,72** **100%**

из них:

✓ заключено контрактов **9,72 (100%)**

Руководитель



КОРОЛЕВА
Анна
Борисовна

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «МЕЖДУНАРОДНАЯ КООПЕРАЦИЯ И ЭКСПОРТ» РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЭКСПОРТ»

Куратор



ПОПОВ

Владимир
Игоревич

Руководитель



КОРОЛЕВА

Анна
Борисовна

Краткое описание:

Корпоративные программы
повышения конкурентоспособности
промышленных предприятий

Ключевые результаты:

Объем экспорта конкурентоспособной промышленной
продукции составил – 0,7 млрд. долл. США

Статус по
показателям:

1/1/-
Всего/достигнуто/не достигнуто

Уровень
реализации:

100%

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЕКТА
НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «МЕЖДУНАРОДНАЯ КООПЕРАЦИЯ И ЭКСПОРТ»

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЭКСПОРТ ПРОДУКЦИИ АПК»

Куратор



ПОПОВ
Владимир
Игоревич

Руководитель



ГРОМОВ
Леонид
Сергеевич

Краткое описание:

Поддержка корпоративных программ повышения конкурентоспособности предприятий агропромышленного комплекса

Ключевые результаты:

Объем экспорта продукции АПК составил – 0,0698 млрд. долл. США

Статус по
показателям:

1/1/-
Всего/достигнуто/не достигнуто

Уровень
реализации:

100%

Финансовое обеспечение (млн. руб.)

Всего: **4,12**

в том числе:

- ФБ **3,96**
- ОБ **0,16**

Расходы по состоянию на 31.12.2020 (млн. руб.)

	План	Касса	%
Всего:	4,12	4,12	100%

в том числе:

- На прямые выплаты **4,12** **4,12** **100%**

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «МЕЖДУНАРОДНАЯ КООПЕРАЦИЯ И ЭКСПОРТ»

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЭКСПОРТ УСЛУГ»

Куратор



ПОПОВ
Владимир
Игоревич

Руководитель



КОРОЛЕВА
Анна
Борисовна

Краткое описание:

Информационная поддержка предприятий-экспортёров услуг

Ключевые результаты:

Определен комплекс мер по достижению к 2024 году объема экспорта услуг в размере 0,0903 млрд. долл. США путем предоставления государственной поддержки и снятия административных барьеров

Статус по
показателям:

9/9/-
Всего/достигнуто/не достигнуто

Уровень
реализации:

100%

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЕКТА
НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «МЕЖДУНАРОДНАЯ КООПЕРАЦИЯ И ЭКСПОРТ» РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «СИСТЕМНЫЕ МЕРЫ РАЗВИТИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ КООПЕРАЦИИ И ЭКСПОРТА»

Куратор



ПОПОВ
Владимир
Игоревич

Руководитель



КОРОЛЕВА
Анна
Борисовна

Краткое описание:

Внедрение регионального экспортного стандарта

Ключевые результаты:

Обеспечено участие калужских экспортеров в этапах Всероссийской премии в области международной кооперации и экспорта «Экспортер года».

Статус по
показателям:

2/2/-
Всего/достигнуто/не достигнуто

Уровень
реализации:

100%

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЕКТА
НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА» РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ИНФОРМАЦИОННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА»

Куратор



РАЗУМОВСКИЙ

Дмитрий
Олегович

Краткое описание:

Обеспечение широкополосного доступа к сети интернет на территории региона

Ключевые результаты:

1. Более 89% граждан зарегистрированы на ЕПГУ.
2. 2 059 учреждениям предоставлен доступ к сети Интернет (24 администрации муниципальных районов региона, 263 администрации городских и сельских поселений региона, 351 школа, 422 библиотеки и клуба, 404 медицинские организации, 293 детских сада, 37 техникумов и колледжей, 34 МФЦ, 138 организаций дополнительного образования, 36 домов-интернатов, 5 ЗАГС, 9 инспекций Гостехнадзора Калужской области, 18 лесничеств, 25 центра занятости населения)

Статус по показателям:

4/4/-

Всего/достигнуто/не достигнуто

Уровень реализации:

100%

Руководитель



ПРОСКУРНИН

Андрей
Николаевич

Финансовое обеспечение (млн. руб.)

Всего: **170,36**

в том числе:

- ФБ: **3,83**
- ОБ: **166,53**

Расходы по состоянию на 31.12.2020 (млн. руб.)

	План	Касса	%
Всего:	170,36	170,36	100%

в том числе:

- На закупки **170,36** **170,36** **100%**

из них:

✓ заключено контрактов

170,36 (100%)

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА» РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «КАДРЫ ДЛЯ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ»

Куратор



РАЗУМОВСКИЙ

Дмитрий
Олегович

Краткое описание:

Обучение компетенциям в сфере цифровой экономики

Ключевые результаты:

1. 2488 граждан прошли обучение в образовательных организациях высшего и среднего образования с ключевыми компетенциями цифровой экономики (показатель достигнут)
2. 3849 специалистов прошли переобучение в организациях по компетенциям цифровой экономики в рамках дополнительного образования

Статус по
показателям:

2/2/-

Всего/достигнуто/не достигнуто

Уровень
реализации:

100%

Руководитель



ПОЛЯКОВ

Алексей
Дмитриевич

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЕКТА
НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА»

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»

Куратор



РАЗУМОВСКИЙ
Дмитрий
Олегович

Краткое описание:

Обеспечение безопасности информационных систем региона

Ключевые результаты:

1. Мероприятия позволили полностью предотвратить простой государственных информационных систем в результате компьютерных атак.
2. 31 специалист, прошел профессиональную переподготовку в сфере информационной безопасности.

Статус по показателям:

3/3/-

Всего/достигнуто/не достигнуто

Уровень реализации:

100%

Руководитель



ПРОСКУРНИН
Андрей
Николаевич

Финансовое обеспечение (млн. руб.)

Всего: **19,44**
в том числе:
• ОБ: **19,44**

Расходы по состоянию на 31.12.2020 (млн. руб.)

	План	Касса	%
Всего:	19,44	19,44	100%
в том числе:			
• На закупки	19,44	19,44	100%
из них :			
✓ заключено контрактов			19,44 (100%)

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА» РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»

Куратор



РАЗУМОВСКИЙ

Дмитрий
Олегович

Руководитель



ТРИШИН

Роман
Александрович

Краткое описание:

Развитие «сквозных» технологий (искусственный интеллект, большие данные, и. т.д.)

Ключевые результаты:

1. Калужская область участвует в пилотном проекте Минкомсвязи России по автоматизации контрольно-надзорной деятельности (внедрение Платформы КНД).
2. Определен перечень предприятий и организаций, расположенных на территории Калужской области, разрабатывающих и внедряющих цифровые технологии, продукты, сервисы и платформенные технологические решения на базе «сквозных» цифровых технологий. В рамках реализации мероприятий регионального проекта с данными предприятиями ведется постоянное взаимодействие.

Статус по
показателям:

1/1/-

Всего/достигнуто/не достигнуто

Уровень
реализации:

100%

**ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЕКТА
НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО**

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА»

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЦИФРОВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ»

Куратор



РАЗУМОВСКИЙ

Дмитрий
Олегович

Руководитель



СОРОКИН

Владислав
Валерьевич

Краткое описание:

Развитие информационных технологий и систем в государственном управлении, использование электронных услуг и сервисов

Ключевые результаты:

- Создание Центра управления регионом;
- Внедрение Платформы обратной связи, внедрение новой версии регионального портала государственных услуг;
- Разработаны 40 новых видов сведений для межведомственного взаимодействия;
- Завершается создание ситуационного центра Губернатора

Статус по
показателям:

4/4/-

Всего/достигнуто/не достигнуто

Уровень
реализации:

100%

Финансовое обеспечение (млн. руб.)

Всего: **6,80**

в том числе:

- ФБ: **6,53**
- ОБ: **0,27**

Расходы по состоянию на 31.12.2020 (млн. руб.)

	План	Касса	%
Всего:	6,80	6,80	100%

в том числе:

- | | | | |
|--------------|-------------|-------------|-------------|
| • На закупки | 6,80 | 6,80 | 100% |
|--------------|-------------|-------------|-------------|

из них:

✓ заключено контрактов

6,80 (100%)