



Калужская
область

РЕАЛИЗАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

по состоянию на 01 октября 2021



ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ В 2021 ГОДУ


Объем финансового обеспечения – **18 936,41 млн. руб.**

ИЗ НИХ:




Источники, %

■ ФБ 10 803,50 ■ ОБ 6 100,87 ■ Иные источники 2 032,04



Направление расходов, %

■ Выплаты ■ Гос.задание ■ Выкуп ■ Контракты



СРЕДНИЙ УРОВЕНЬ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ - 81%

Код НП	Национальный проект	Средний уровень реализации, %
L	Повышение производительности труда и поддержка занятости	98
A	Культура	93
D	Цифровая экономика Российской Федерации	91
I	Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы	89
E	Образование	84
R	Безопасные качественные дороги	84
P	Демография	83
N	Здравоохранение	77
F	Жилье и городская среда	76
G	Экология	62
T	Международная кооперация и экспорт	45

СТАТУС РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

Проект	Достижение показателей	Достижение результатов
ВСЕГО:	187/139/30/18	181/83/57/41
Демография	12/7/2/3	24/11/6/7
Здравоохранение	73/48/21/4	35/13/21/1
Образование	13/12/1/0	32/16/10/6
Культура	5/4/1/0	12/7/4/1
Жилье и городская среда	14/11/2/1	11/6/3/2
Безопасные качественные дороги	18/15/0/3	16/5/0/11
Экология	17/11/2/4	11/6/2/3
Производительность труда и поддержка занятости	14/13/0/1	4/2/1/1
Международная кооперация и экспорт	2/1/1/0	4/1/1/2
Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы	1/1/0/0	20/11/3/6
Цифровая экономика Российской Федерации	18/16/0/2	12/5/6/1

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЦЕЛИ: «СОХРАНЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ, ЗДОРОВЬЕ И БЛАГОПОЛУЧИЕ ЛЮДЕЙ» И «ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ САМОРЕАЛИЗАЦИИ И РАЗВИТИЯ ТАЛАНТОВ»

НАЦИОНАЛЬНЫЕ
ПРОЕКТЫ
РОССИИ

ДЕМОГРАФИЯ

Куратор



Горобцов
Константин
Михайлович

Проект	Руководитель проекта	Краткое описание	Бюджет 2021, тыс. руб.
Финансовая поддержка семей при рождении детей	Коновалов Павел Вячеславович	Меры финансовой поддержки для семей с детьми	ФБ 1 467 880,40 ОБ 1 012 115,21
Содействие занятости	Коновалов Павел Вячеславович	Строительство детских садов. Реконструкция и модернизация центров занятости	ФБ 388 266,20 ОБ 965 724,04 МБ 123 681,55
Старшее поколение	Коновалов Павел Вячеславович	Меры, направленные на улучшение здоровья людей пожилого возраста	ФБ 251,30 ОБ –
Укрепление общественного здоровья	Пахоменко Константин Валентинович	Пропаганда здорового образа жизни	ФБ – ОБ 8 929,20
Спорт – норма жизни	Сердюков Олег Эдуардович	Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом	ФБ 527 961,52 ОБ 92 870,86 МБ 9 391,03

ДЕМОГРАФИЯ

Основные значимые результаты:

- Меры социальной поддержки получили **20 592** семьи, проведено **257** процедур ЭКО;
- С 1 сентября 2021 года функционирует МБДОУ «Детский сад № 4 «Чебурашка» на **140** мест (г. Обнинск, ул. Пирогова, д. 14);
- 29.09.2021 введен в эксплуатацию детский сад на **150** мест в г. Обнинске в микрорайоне «Солнечная долина»;
- Завершены работы по текущему ремонту помещений, фасада, входной группы и прилегающей территории Центра занятости населения в г. Боровске (открытие запланировано на IV квартал 2021 года);
- Провакцинировано против пневмококковой инфекции **57** граждан (37%), проживающих в организациях социального обслуживания;
- Функционируют гериатрические койки и гериатрические кабинеты, получили помощь **271** человек старше трудоспособного возраста;
- В **13** муниципальных образованиях внедрены муниципальные программы общественного здоровья;
- Завершено строительство **спортивного комплекса «Дворец спорта»** в г. Калуге и **крытого катка с искусственным льдом** в г. Кондрово, объекты введены в эксплуатацию;
- В **трех** муниципальных районах Калужской области созданы малые спортивные площадки для сдачи нормативов комплекса ГТО (Тарусский, Жуковский районы и город Киров и Кировский район).

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЦЕЛИ: «СОХРАНЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ, ЗДОРОВЬЕ И БЛАГОПОЛУЧИЕ ЛЮДЕЙ» И «ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ САМОРЕАЛИЗАЦИИ И РАЗВИТИЯ ТАЛАНТОВ»

НАЦИОНАЛЬНЫЕ
ПРОЕКТЫ
РОССИИ

ДЕМОГРАФИЯ

Статус реализации региональных проектов:

Проект	Достижение показателей	Достижение результатов	Сумма принятых контрактных обязательств, %	Касса, %	Средний уровень реализации
Финансовая поддержка семей при рождении детей	-	7/5/2/0	62%	77%	85%
Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет	3/2/1/0	2/0/1/1	94%	15%	74%
Старшее поколение	5/1/1/3	7/4/0/3	99%	99%	80%
Укрепление общественного здоровья	2/2/0/0	4/2/0/2	85%	85%	91%
Спорт - норма жизни	2/2/0/0	4/0/3/1	96%	52%	86%

Всего/достигнуто/в динамике/нет динамики или нет данных

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЦЕЛИ: «СОХРАНЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ, ЗДОРОВЬЕ И БЛАГОПОЛУЧИЕ ЛЮДЕЙ» И «ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ САМОРЕАЛИЗАЦИИ И РАЗВИТИЯ ТАЛАНТОВ»

НАЦИОНАЛЬНЫЕ
ПРОЕКТЫ
РОССИИ

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Куратор



Горобцов
Константин
Михайлович

Проект	Руководитель проекта	Краткое описание	Бюджет 2021, тыс. руб.	
Первичная медико-санитарная помощь	Пахоменко Константин Валентинович	Диспансеризация, профосмотры; санитарная авиация; бережливая поликлиника	ФБ ОБ	22 875,40 22 124,60
Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями	Пахоменко Константин Валентинович	Оснащение оборудованием сосудистых центров, приобретение лекарственных средств	ФБ ОБ	130 659,82 12 450,70
Борьба с онкологическими заболеваниями	Пахоменко Константин Валентинович	Лечение онкологических заболеваний современными препаратами; дооснащение оборудованием медицинских организаций	ФБ ОБ ТФОМС	115 348,60 28 539,14 1 533 197,62
Детское здравоохранение	Пахоменко Константин Валентинович	Диспансеризация; реконструкция и оснащение поликлиник; обучение кадров	ФБ ОБ	197 900,04 149 728,86
Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения современными квалифицированными кадрами	Пахоменко Константин Валентинович	Меры привлечения и поддержки медицинских кадров в регион, в т. ч. на сельском уровне	ФБ ОБ	– 254 023,29
Цифровой контур здравоохранения	Пахоменко Константин Валентинович	Развитие информационной системы здравоохранения	ФБ ОБ	70 792,60 2 949,76
Развитие экспорта медицинских услуг	Пахоменко Константин Валентинович	Увеличения объема экспорта мед. услуг до 1,83 млн. долларов США до 2024 года	ФБ ОБ	– 11 154,25

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Основные значимые результаты:

- Выполняются вылеты санитарной авиации в целях оказания медицинской помощи (по состоянию на 01.10.2021г. совершено **47** вылетов);
- Поставлены медицинские многофункциональные кровати в ГБУЗ КО «Городская клиническая больница № 2 «Сосновая роща»;
- Закуплены препараты для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, состоящих на диспансерном учете и льготных категорий граждан Калужской области;
- Поставлен аппарат наркозно-дыхательный с различными режимами искусственной вентиляции легких в ГБУЗ КО «Калужская областная клиническая детская больница»;
- На 1 октября 2021 года оказана помощь **29 384** пациентам по **142 617** страховым случаям на сумму **1 273 050,98** тыс. рублей по территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи с онкологическими заболеваниями;
- В симуляционных центрах обучено **12** специалистов в области перинатологии, неонатологии и педиатрии;
- Поставлено компьютерное оборудование для создания автоматизированных рабочих мест медицинских работников;
- Калужская область занимает **3** место в ЦФО (после г. Москвы и Московской области) по количеству пролеченных иностранных граждан.

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЦЕЛИ: «СОХРАНЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ, ЗДОРОВЬЕ И БЛАГОПОЛУЧИЕ ЛЮДЕЙ» И «ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ САМОРЕАЛИЗАЦИИ И РАЗВИТИЯ ТАЛАНТОВ»

НАЦИОНАЛЬНЫЕ
ПРОЕКТЫ
РОССИИ

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Статус реализации региональных проектов:

Проект	Достижение показателей	Достижение результатов	Сумма принятых контрактных обязательств, %	Касса, %	Средний уровень реализации
Первичная медико-санитарная помощь	10/5/4/1	7/5/2/0	100%	6%	65%
Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями	6/2/3/1	4/1/3/0	92%	72%	78%
Борьба с онкологическими заболеваниями	4/3/0/1	5/2/3/0	100%	73%	83%
Детское здравоохранение	13/10/3/0	8/2/5/1	96%	13%	76%
Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами	10/4/5/1	4/0/4/0	-	76%	83%
Цифровой контур здравоохранения	28/22/6/0	4/1/3/0	70%	70%	77%
Развитие экспорта медицинских услуг	2/2/0/0	3/2/1/0	82%	34%	77%

Всего/достигнуто/в динамике/нет динамики или нет данных

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЦЕЛИ: «СОХРАНЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ, ЗДОРОВЬЕ И БЛАГОПОЛУЧИЕ ЛЮДЕЙ» И «ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ САМОРЕАЛИЗАЦИИ И РАЗВИТИЯ ТАЛАНТОВ»

НАЦИОНАЛЬНЫЕ
ПРОЕКТЫ
РОССИИ

ОБРАЗОВАНИЕ

Куратор



Горобцов
Константин
Михайлович

Проект	Руководитель проекта	Краткое описание	Бюджет 2021, тыс. руб.	
Современная школа	Аникеев Александр Сергеевич	Строительство (выкуп) новых школ; обновление материально-технической базы	ФБ ОБ МБ	454 386,00 840 952,40 52 436,09
Успех каждого ребенка	Аникеев Александр Сергеевич	Дополнительное образование детей; Кванториум; IT-куб; проект «Билет в будущее»	ФБ ОБ МБ	201 759,60 8 406,65 2 891,76
Цифровая образовательная среда	Аникеев Александр Сергеевич	Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды	ФБ ОБ	413 948,90 18 225,32
Молодые профессионалы	Аникеев Александр Сергеевич	Демонстрационные экзамены как форма итоговой аттестации в СПО; оснащение мастерских в СПО; участие в конкурсе World Skills	ФБ ОБ	– 16 900,00
Социальная активность	Аникеев Александр Сергеевич	Вовлечение молодежи в волонтерскую деятельность; поддержка участия молодежи в общественных инициативах и конкурсах	ФБ ОБ	– 2 200,00
Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации	Аникеев Александр Сергеевич	Совершенствование форм и методов работы по патриотическому воспитанию, развитие военно-патриотического воспитания граждан	ФБ ОБ	– –

ОБРАЗОВАНИЕ

Основные значимые результаты:

- Модернизирована материально-техническая база в **ГКОУ КО «Троицкая школа-интернат»** Жуковского района и ГКОУ КО «Калужская школа-интернат № 5 им. Ф.А. Рау»;
- Открыт **детский технопарк** «Кванториум» на базе СОШ № 25 г. Калуги;
- Отремонтированы спортивные залы в **5** муниципальных районах: Перемышльском, Жиздринском, Ферзиковском, Боровском и Малоярославецком; произведена закупка спортивного инвентаря;
- Открыт **центр выявления и поддержки одаренных детей «Сириус»** на базе лагеря «Сокол» г. Калуга, с 27.09 по 03.10 была проведена первая профильная смена для одаренных детей;
- 01.09.2021 открыт **центр непрерывного повышения профессионального мастерства** педагогических работников Калужской области;
- 02.09.2021 открыты **4** мастерские на базе Калужского индустриально-педагогического колледжа, закуплено и модернизировано необходимое оборудование
- Проведена итоговая аттестация **414** человек, обучающихся по программам среднего профессионального образования с использованием механизма демонстрационного экзамена;
- В добровольческую (волонтерскую) деятельность вовлечено **34 128** человек;
- Проведен комплекс мероприятий, направленных на сохранение исторической памяти и патриотическое воспитание в которых приняли участие порядка **26,5** тысяч человек.

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЦЕЛИ: «СОХРАНЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ, ЗДОРОВЬЕ И БЛАГОПОЛУЧИЕ ЛЮДЕЙ» И «ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ САМОРЕАЛИЗАЦИИ И РАЗВИТИЯ ТАЛАНТОВ»

НАЦИОНАЛЬНЫЕ
ПРОЕКТЫ
РОССИИ

ОБРАЗОВАНИЕ

Статус реализации региональных проектов:

Проект	Достижение показателей	Достижение результатов	Сумма принятых контрактных обязательств, %	Касса, %	Средний уровень реализации
Современная школа	1/1/0/0	10/5/2/3	89%	10%	69%
Успех каждого ребенка	4/4/0/0	6/0/5/1	92%	61%	86%
Цифровая образовательная среда	4/4/0/0	3/3/0/0	100%	41%	85%
Молодые профессионалы	3/2/1/0	4/3/1/0	100%	100%	95%
Социальная активность	1/1/0/0	6/3/1/2	100%	55%	89%
Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации	-	3/2/1/0	-	-	83%

Всего/достигнуто/в динамике/нет динамики или нет данных

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЦЕЛИ: «СОХРАНЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ, ЗДОРОВЬЕ И БЛАГОПОЛУЧИЕ ЛЮДЕЙ» И «ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ САМОРЕАЛИЗАЦИИ И РАЗВИТИЯ ТАЛАНТОВ»

НАЦИОНАЛЬНЫЕ
ПРОЕКТЫ
РОССИИ

КУЛЬТУРА

Проект

Руководитель
проекта

Краткое описание

Бюджет 2021,
тыс. руб.

Куратор



Горобцов
Константин
Михайлович

Культурная среда

Лычкина
Татьяна
Алексеева

Строительство/ капитальный ремонт зданий учреждений культуры и ДШИ; приобретение музыкальных инструментов и автоклубов

ФБ 267 874,90
ОБ 143 445,98
МБ 17 419,89

Творческие люди

Абрамова
Анастасия
Викторовна

Повышение квалификации работников учреждений культуры; поддержка лучших сельских учреждений культуры и их работников; волонтеры культуры

ФБ 1 350,00
ОБ 64,70

Цифровая культура

Абрамова
Анастасия
Викторовна

Создание виртуальных концертных залов, цифровые гиды

ФБ 1 000,00
ОБ –

КУЛЬТУРА

Основные значимые результаты:

- Завершен капитальный ремонт в **5** зданиях сельских домов культуры и в **5** зданиях детских школ искусств;
- Ведется строительство **2** сельских домов культуры в с. Устоша Мосальского района и с. Хотисино Перемышльского района;
- **6** детских школ искусств полностью оснащены музыкальными инструментами, оборудованием и материалами;
- Поставлены **7** передвижных многофункциональных культурных центров (автоклубов) в Барятинский, Дзержинский, Кировский, Малоярославецкий, Перемышльский, Хвостовичский, Людиновский районы;
- Создан **виртуальный концертный зал** в МКУК «Кременковская библиотека» Жуковского района, открытие состоялось 4 сентября 2021 года
- Повысили квалификацию **264** человек из числа творческих и управленческих кадров сферы культуры Калужской области;
- **10** лучшим сельским учреждениям культуры и **7** лучшим работникам сельских учреждений культуры по результатам конкурсного отбора предоставлены денежные поощрения в размере 105 000 рублей и 52 100 рублей соответственно

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЦЕЛИ: «СОХРАНЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ, ЗДОРОВЬЕ И БЛАГОПОЛУЧИЕ ЛЮДЕЙ» И «ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ САМОРЕАЛИЗАЦИИ И РАЗВИТИЯ ТАЛАНТОВ»

НАЦИОНАЛЬНЫЕ
ПРОЕКТЫ
РОССИИ

КУЛЬТУРА

Статус реализации региональных проектов:

Проект	Достижение показателей	Достижение результатов	Сумма принятых контрактных обязательств, %	Касса, %	Средний уровень реализации
Культурная среда	2/1/1/0	7/3/3/1	89%	48%	83%
Творческие люди	3/3/0/0	4/3/1/0	-	100%	98%
Цифровая культура	-	1/1/0/0	100%	100%	100%

Всего/достигнуто/в динамике/нет динамики или нет данных

ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА

Куратор



Иванова
Ольга
Владимировна

Проект	Руководитель проекта	Краткое описание	Бюджет 2021, тыс. руб.	
Жилье	Лежнин Вячеслав Вячеславович	Развитие жилищного строительства, увеличение объемов введенного жилья	ФБ ОБ МБ	290 789,40 55 201,93 3 494,86
Формирование комфортной городской среды	Лежнин Вячеслав Вячеславович	Кардинальное повышение комфортности городской среды, сокращение количества городов с неблагоприятной средой в два раза, а также создание механизма прямого участия	ФБ ОБ МБ	357 367,10 140 172,12 12 625,91
Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда	Лежнин Вячеслав Вячеславович	Расселение аварийного жилищного фонда	ФБ ОБ МБ	593 558,84 243 335,90 8 453,48
Чистая вода	Лежнин Вячеслав Вячеславович	Повышение качества питьевой воды для населения	ФБ ОБ ВНБ	374 930,00 15 622,19 94 155,87

ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА

Основные значимые результаты:

- Введена в эксплуатацию **муниципальная магистральная улица** в продолжение пр. Ленина в г. Обнинске;
- Продолжается строительство **канализационно-насосной станции** с двумя напорными коллекторами в районе ул. Пирогова;
- Продолжается строительство **магистрального напорного хозяйственно-фекального самотечного коллектора** по ул. Энгельса с КНС в мкр. № 51 в г. Обнинске;
- Завершены работы по благоустройству **96** общественной территории и **168** дворовых территорий;
- Выполнены работы по реализации **проектов создания комфортной городской среды** ГП «Город Кондрово» и ГП «Город Сухиничи»;
- Завершается реализация проекта ГП «Город Жуков» (торжественное открытие объекта состоялось 18 сентября 2021 года);
- Ликвидировано **18,40** тыс. кв. метров аварийного жилья (выполнение целевого показателя 2021 года (нарастающим итогом) по площади, подлежащей расселению, составляет 91 %);
- Ведутся работы **по строительству и реконструкции станций водоочистки, водопроводных и очистных сооружений** на территории пос. Детчино, пос. Бабынино, г. Сухиничи, пос. Ермолино, г. Людиново и пос. Воротыnsk.

ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА

Статус реализации региональных проектов:

Проект	Достижение показателей	Достижение результатов	Сумма принятых контрактных обязательств, %	Касса, %	Средний уровень реализации
Жилье	2/0/1/1	2/0/0/2	100%	42%	56%
Формирование комфортной городской среды	8/7/1/0	6/5/1/0	100%	72%	92%
Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда	2/2/0/0	1/0/1/0	100%	50%	85%
Чистая вода	2/2/0/0	2/1/1/0	80%	9%	72%

Всего/достигнуто/в динамике/нет динамики или нет данных

БЕЗОПАСНЫЕ КАЧЕСТВЕННЫЕ ДОРОГИ

Куратор



Иванова
Ольга
Владимировна

Проект	Руководитель проекта	Краткое описание		Бюджет 2021, тыс. руб.
Региональная и местная дорожная сеть	Голубев Михаил Леонидович	Приведение в нормативное состояние дорожной сети	ФБ	4 355 405,50
			ОБ	1 247 232,60
			МБ	46 711,40
Общесистемные меры развития дорожного хозяйства	Голубев Михаил Леонидович	Внедрение новых цифровых технологий организации дорожного движения и контроля за соблюдением ПДД	ФБ	–
			ОБ	170 904,99
Безопасность дорожного движения	Голубев Михаил Леонидович	Создание условий для повышения безопасности участников дорожного движения: образовательные программы для детей, обучение первой помощи, закупка автомобилей скорой медицинской помощи	ФБ	–
			ОБ	258 180,69

БЕЗОПАСНЫЕ КАЧЕСТВЕННЫЕ ДОРОГИ

Основные значимые результаты:

- Завершаются работы по ремонту **155** км дорог регионального, межмуниципального и местного значения;
- Приобретено **10** стационарных комплексов фиксации нарушений правил дорожного движения;
- Приобретено **2** мобильных комплекса фиксации нарушений правил дорожного движения;
- Ведутся работы по устройству **2** пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на областных автомобильных дорогах;
- Завершаются работы по обустройству автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения искусственным освещением - **43** км;
- Выполнены мероприятия по повышению безопасности участников дорожного движения:
 - установка барьерных ограждений (**2 848** пог. м), дорожных знаков и знаков маршрутного ориентирования (**590** шт.),
 - нанесение горизонтальной дорожной разметки (**1 686** км),
 - замена оборудования светофорных объектов для оптимизации управления дорожным движением (**3** шт.),
 - устройство проекционных пешеходных переходов (**8** шт.)

БЕЗОПАСНЫЕ КАЧЕСТВЕННЫЕ ДОРОГИ

Статус реализации региональных проектов:

Проект	Достижение показателей	Достижение результатов	Сумма принятых контрактных обязательств, %	Касса, %	Средний уровень реализации
Региональная и местная дорожная сеть	9/6/0/3	2/0/0/2	99%	69%	80%
Общесистемные меры развития дорожного хозяйства	7/7/0/0	6/4/0/2	98%	26%	81%
Безопасность дорожного движения	2/2/0/0	8/1/0/7	99%	65%	91%

Всего/достигнуто/в динамике/нет динамики или нет данных

ЭКОЛОГИЯ

Куратор



Иванова
Ольга
Владимировна

Проект	Руководитель проекта	Краткое описание	Бюджет 2021, тыс. руб.	
Чистая страна	Лежнин Вячеслав Вячеславович	Ликвидация в КО к 2024 году всех выявленных на 1 января 2018 несанкционированных свалок в границах городов	ФБ ОБ МБ	235 183,70 105 662,20 24 477,95
Создание комплексной отрасли по обращению с ТКО	Лежнин Вячеслав Вячеславович	Эффективное обращение с отходами производства и потребления	ФБ ОБ	– 260,00
Сохранение уникальных водных объектов	Жипа Владимир Иванович	Сохранение водных экосистем Калужской области и восстановление природных комплексов водных объектов	ФБ ОБ	– –
Сохранение лесов	Кобозев Николай Васильевич	Обеспечение баланса выбытия и воспроизводства лесов	ФБ ВНБ	38 867,60 103 101,20

Основные значимые результаты:

- Продолжаются работы по рекультивации полигона ТБО г. Калуги (строительная готовность объекта **73%**):
 - завершен первый этап рекультивации - отвод ручья за территорию тела полигона;
 - в рамках проведения второго технического этапа рекультивации объекта производится завоз грунтов и их планирование на плато полигона поверх укрывных материалов (защитного экрана);
- Закуплена лесохозяйственная, лесопожарная техника и оборудование (**5** тракторов, **10** культиваторов, **3** плуга, **3** мотопомпы, **36** пожарных рукавов, **43** кустореза);
- Выполнены работы по лесовосстановлению на площади **1 631** га.

Статус реализации региональных проектов:

Проект	Достижение показателей	Достижение результатов	Сумма принятых контрактных обязательств, %	Касса, %	Средний уровень реализации
Чистая страна	2/0/0/2	1/0/0/1	49%	48%	24%
Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами	6/6/0/0	3/2/0/1	0%	0%	50%
Сохранение уникальных водных объектов	3/3/0/0	3/3/0/0	-	-	100%
Сохранение лесов	6/2/2/2	4/1/2/1	95%	71%	73%

Всего/достигнуто/в динамике/нет динамики или нет данных

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА И ПОДДЕРЖКА ЗАНЯТОСТИИ

Куратор



Попов
Владимир
Игоревич

Проект	Руководитель проекта	Краткое описание	Бюджет 2021, тыс. руб.	
Системные меры по повышению производительности труда	Королева Анна Борисовна	Программа «Лидеры производительности», акселератор экспортного роста; субсидии фонда развития промышленности предприятиям-участникам проекта	ФБ ОБ	– 50 000,00
Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях	Королева Анна Борисовна	Внедрение методик бережливого производства	ФБ ОБ	25 719,40 –

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА И ПОДДЕРЖКА ЗАНЯТОСТИ

Основные значимые результаты:

- К участию в проекте «Производительность труда» присоединилось **2** предприятия. Всего в проекте участвуют **64** предприятия;
- Обучены передовым методикам «бережливого производства» **265** сотрудников предприятий – участников проекта, в том числе:
 - **66** сотрудников на предприятиях под федеральным управлением;
 - **183** сотрудник под региональным управлением;
 - **16** представителей региональных команд.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА И ПОДДЕРЖКА ЗАНЯТОСТИ

Статус реализации региональных проектов:

Проект	Достижение показателей	Достижение результатов	Сумма принятых контрактных обязательств, %	Касса, %	Средний уровень реализации
Системные меры по повышению производительности труда	1/1/0/0	2/1/0/1	-	100%	100%
Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях	13/12/0/1	2/1/1/0	95%	96%	96%

Всего/достигнуто/в динамике/нет динамики или нет данных

МЕЖДУНАРОДНАЯ КООПЕРАЦИЯ И ЭКСПОРТ

Куратор



Попов
Владимир
Игоревич

Проект	Руководитель проекта	Краткое описание	Бюджет 2021, тыс. руб.	
Экспорт продукции агропромышленного комплекса	Громов Леонид Сергеевич	Поддержка корпоративных программ повышения конкурентоспособности предприятий агропромышленного комплекса	ФБ ОБ	3 121,36 130,06
Системные меры развития международной кооперации и экспорта	Королева Анна Борисовна	Внедрение регионального экспортного стандарта	ФБ ОБ	– –

МЕЖДУНАРОДНАЯ КООПЕРАЦИЯ И ЭКСПОРТ

Основные значимые результаты:

- Первый этап регионального экспортного Стандарта 2.0. выполнен, обеспечено внедрение 11 из 15 запланированных инструментов;
- В целях реализации регионального проекта «Системные меры содействия международной кооперации и экспорта в Калужской области», входящего в состав национального проекта «Международная кооперация и экспорт» разработана Региональная программа развития экспортного потенциала Калужской области. Утверждение планируется до конца года.

МЕЖДУНАРОДНАЯ КООПЕРАЦИЯ И ЭКСПОРТ

Статус реализации региональных проектов:

Проект	Достижение показателей	Достижение результатов	Сумма принятых контрактных обязательств, %	Касса, %	Средний уровень реализации
Экспорт продукции АПК	1/1/0/0	3/1/1/1	-	0%	50%
Системные меры развития международной кооперации и экспорта	1/0/1/0	1/0/0/1	-	-	40%

Всего/достигнуто/в динамике/нет динамики или нет данных

МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

Куратор



Попов
Владимир
Игоревич

Проект	Руководитель проекта	Краткое описание	Бюджет 2021, тыс. руб.	
Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами	Королева Анна Борисовна	Привлечение физических лиц к регистрации в качестве самозанятых	ФБ ОБ	6 886,80 286,95
Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса	Королева Анна Борисовна	Финансовая поддержка МСП путем предоставления микрозаймов и поручительств ГФПП КО	ФБ ОБ	10 065,60 419,40
Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства	Королева Анна Борисовна	Создание комплексной системы акселерации, включающей в себя финансовые и налоговые инструменты поддержки субъектов МСП, а также инфраструктуру для комфортной работы и развития субъектов МСП, доступ к закупкам крупнейших заказчиков	ФБ ОБ	136 751,80 5 698,00

МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

Основные значимые результаты:

- Государственный Фонд поддержки предпринимательства Калужской области (микрокредитная компания) предоставляет организациям и предпринимателям, в том числе начинающим субъектам МСП, микрозаймы, поручительства. Количество действующих микрозаймов, выданных Фондом, составляет **379** ед.
- объем финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП, при гарантийной поддержке РГО составил **856,5** млн. рублей;
- ГАУ КО «Агентством развития бизнеса» оказаны услуги **129** самозанятым гражданам, **1 619** гражданам, желающим вести бизнес, начинающим и действующим предпринимателям.

МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

Статус реализации региональных проектов:

Проект	Достижение показателей	Достижение результатов	Сумма принятых контрактных обязательств, %	Касса, %	Средний уровень реализации
Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами	1/1/0/0	3/1/0/2	71%	72%	86%
Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса	-	6/5/0/1	79%	67%	84%
Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства	-	11/5/3/3	100%	92%	98%

Всего/достигнуто/в динамике/нет динамики или нет данных

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЦЕЛЬ: «ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ»

НАЦИОНАЛЬНЫЕ
ПРОЕКТЫ
РОССИИ

ЦИФРОВАЯ
ЭКОНОМИКА

Проект

Руководитель
проекта

Краткое описание

Бюджет 2021,
тыс. руб.

Куратор



Разумовский
Дмитрий
Олегович

**Информационная
инфраструктура**

Проскурнин
Андрей
Николаевич

Обеспечение
широкополосного доступа к
сети «Интернет» на
территории региона

ФБ 112 601,40
ОБ 189 583,93

**Кадры для
цифровой
экономики**

Поляков
Алексей
Дмитриевич

Обучение компетенциям в
сфере цифровой экономики

ФБ –
ОБ –

**Информационная
безопасность**

Проскурнин
Андрей
Николаевич

Обеспечение безопасности
информационных систем
региона

ФБ –
ОБ 19 690,53

**Цифровые
технологии**

Тришин
Роман
Александрович

Развитие «сквозных»
технологий (искусственный
интеллект, большие данные, и
т.д.)

ФБ –
ОБ –

**Цифровое
государственное
управление**

Сорокин
Владислав
Валерьевич

Развитие информационных
технологий и систем в
государственном
управлении, использование
электронных услуг и
сервисов

ФБ –
ОБ 7 685,00

Основные значимые результаты:

- проводится обучение для назначенных на должности руководителей цифровой трансформации органов исполнительной власти Калужской области по программе повышения квалификации Высшей школы государственного управления РАНХиГС «Реализация проектов цифровой трансформации» (**228** часов) (прошли обучение **4** руководителя цифровой трансформации органов исполнительной власти Калужской области обучены, **1** руководитель цифровой трансформации органов исполнительной власти Калужской области обучается в настоящее время);
- по программе подготовки антикризисных лидеров и команд цифровой экономики «КЛИК», разработанной центром компетенций по кадрам для цифровой экономики автономной некоммерческой организации «Университет Национальной технологической инициативы 2035» обучение прошли **12** команд от Калужской области. Программа предусматривает подготовку руководителей по работе с данными (CDO). Формат программы подразумевал не только обучение цифровым компетенциям и проектной деятельности, но также и проработку собственных проектов;
- предоставлен доступ к сети Интернет **2 176** учреждениям.

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЦЕЛЬ: «ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ»

НАЦИОНАЛЬНЫЕ
ПРОЕКТЫ
РОССИИ

ЦИФРОВАЯ
ЭКОНОМИКА

Статус реализации региональных проектов:

Проект	Достижение показателей	Достижение результатов	Сумма принятых контрактных обязательств, %	Касса, %	Средний уровень реализации
Информационная инфраструктура	6/4/0/2	3/0/2/1	74%	45%	66%
Кадры для цифровой экономики	1/1/0/0	1/1/0/0	-	-	100%
Информационная безопасность	1/1/0/0	1/0/1/0	100%	86%	96%
Цифровые технологии	1/1/0/0	2/2/0/0	-	-	100%
Цифровое государственное управление	9/9/0/0	5/2/3/0	100%	68%	92%

Всего/достигнуто/в динамике/нет динамики или нет данных



Калужская
область

**СПАСИБО
ЗА ВНИМАНИЕ !**